

Noi restanțe în implementarea acțiunilor curente în cadrul Strategiei de Reformă în Sectorul Justiției



La 06
august
2014,
Asociația
Promo-LEX
și
Asociația
pentru
Guvernare
Eficientă
și
Responsabilă
(AGER) au

lansat în cadrul conferinței de presă [Raportul trimestrial Nr. 6 de monitorizare a implementării Strategiei de Reformă în Sectorul Justiției](#) (perioada de monitorizare 01 aprilie – 30 iunie 2014).

Experții constată că progresul în implementarea Planului de Acțiuni este în continuare destul de lent. Astfel, din 288 de acțiuni planificate pentru a fi realizate până la 30 iunie 2014, 173 au fost realizate, iar 115 sunt în continuare nerealizate, ceea ce constituie, respectiv, un raport procentual de 60% față de 40%. Chiar dacă rata aceasta denotă o creștere pozitivă comparativ cu raportul precedent, continuă să îngrijoreze dinamica realizării acțiunilor curente și a realizării acțiunilor restante. Astfel, din cele 23 de acțiuni care urmau a fi finalizate în perioada de referință, doar 7 au

fost realizate, altele 16 rămânând nerealizate. În acest fel constatăm că doar 31% din acțiuni fiind realizate și 69% nerealizate.

În ceea ce privește capacitatea instituțională, cu mici excepții, este constatată o activitate bună a secretariatului grupurilor de lucru, care asigură buna desfășurare a ședințelor, precum și accesibilitatea materialelor acestora pe pagina web dedicată reformei. Totuși, continuă practica vicioasă de a „secretiza” și a ascunde de opinia publică indicatorii de rezultat.

Este necesar de specificat că membrii GL Pilon II aparent au devenit mai exigenți în aprecierea gradului de realizare a acțiunilor. Astfel, în cadrul ședinței din 28 mai 2014 membrii acestor GL au modificat aprecierea gradului de realizare a 7 acțiuni din **realizată parțial** în **nerealizată**. Drept temei pentru adoptarea unor astfel de decizii a servit expirarea termenului de realizare a acțiunii și lipsa informațiilor cu privire la atingerea indicatorilor de rezultat. Experții salută abordarea adoptată de către membrii GL pe pilonul II și consideră că exigența acestora necesită a fi preluată și de membrii altor GL.

În perioada trimestrului doi 2014, au fost monitorizate 300 de ședințe de judecată și completate 342 de chestionare de satisfacție. La acest capitol experții remarcă aspecte pozitive în ceea ce privește numărului de ședințe care au fost înregistrate audio, precum și solemnitatea ședințelor la care participă monitorii. Pe de altă parte, cele mai slabe scoruri au fost atinse în ceea ce privește facilitățile clădirilor instanțelor de judecată, gestionarea platformelor electronice ale instanțelor.

Reamintim că, monitorizarea se axează pe observarea a 2 componente de bază: evaluarea realizării activităților cuprinse în Planul de Acțiuni pentru implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției și monitorizarea ședințelor

de judecată. În cadrul Raportului trimestrial nr.6 au fost analizate 2 categorii de acțiuni, după cum urmează: acțiuni scadente cu termen de realizare în trimestrul II al anului 2014 și acțiuni restante până la 31 martie 2014.

Varianta electronică a Raportului este disponibilă pe www.promolex.md și www.monitor.md

Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului „Monitorizarea reformei sectorului justiției pentru sporirea responsabilității Guvernului”, implementat de către Asociația Promo-LEX și Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Proiectul este co-finanțat de Fundația Est-Europeană, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA

Pentru mai multe detalii, contactați: Carolina Bondarciuc,
Ofițer de presă: GSM 069637849,
Tel/Fax (+373 22) 450024, e-mail pr@promolex.md