

După doi ani de la lansarea Strategiei, implementarea Reformei în sectorul justiției devine tot mai lentă



La 19 februarie 2014, Asociația Promo-LEX și Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) au

lansat în cadrul conferinței de presă [Raportul trimestrial Nr. 4 de monitorizare a implementării Strategiei de Reformă în Sectorul Justiției](#) (perioada de monitorizare 1 octombrie – 31 decembrie 2013).

Monitorizarea se axează pe observarea a 2 componente de bază: evaluarea realizării activităților cuprinse în Planul de Acțiuni pentru implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției și monitorizarea ședințelor de judecată. În cadrul Raportului au fost analizate 2 categorii de acțiuni, după cum urmează: acțiuni scadente cu termen de realizare în trimestrul IV al anului 2013 și acțiuni restante până la 30 septembrie 2013.

Potrivit concluziilor Raportului progresul în implementarea Planului de Acțiuni este mai lent, comparativ cu trimestrul III, 2013. Astfel, din 257 de acțiuni planificate pentru a fi realizate până la finele anului 2013, 144 au fost realizate, iar 113 sunt în continuare nerealizate, ceea ce constituie, respectiv, un raport procentual de 56% față de 44%. Îngrijorător este mai ales faptul că din cele 45 de acțiuni care urmau a fi finalizate în trimestrul IV, 2013, doar 11, sau 24%, au fost realizate, altele 34, sau 76%, nu au fost realizate.

Analizând performanța instituțiilor implicate în implementarea SRSJ în primii doi ani de implementare a Strategiei Ministerul Justiției a realizat puțin mai mult de 50% din acțiuni, astfel 93 de acțiuni au fost realizate și 70 nerealizate. Aproximativ aceeași rată de realizare au INJ, CNAJGS și Procuratura Generală. Rate mai bune de realizare au CNA și CpDOM. Printre instituțiile cu o rată scăzută de implementare se numără UNEJ, o acțiune preconizată și nerealizată, și MAI o acțiune realizată din 5 preconizate.

În ceea ce privește ședințele de judecată, potrivit sondajelor și rapoartelor monitorilor, s-a observat o dinamică constantă în ceea ce privește nivelul de satisfacție a justițiabililor față de modul general de îndeplinire a justiției de către instanțele de judecată. Datele obținute în trimestrul IV în raport cu celelalte trimestre atestă o tendință pozitivă a menținerii nivelului persoanelor total satisfăcute cu privire la modul de îndeplinire a justiției.

Cele mai înalte cote ale respondenților total nesatisfăcuți au fost atestate la capitolul facilități ale instanțelor judecătorești, indicatori spre și în incinta clădirii instanțelor, precum și modalitatea de gestionare a paginii web a instanțelor de judecată. În acest sens, câte 14%, respectiv, 22% și 8%, din toți avocații chestionați au declarat că sunt total nesatisfăcuți.

În ceea ce privește cele mai înalte cote ale respondenților total satisfăcuți, putem menționa că peste 71% din avocați sunt total satisfăcuți de accesibilitatea de a lua cunoștință de materialele dosarului și de timpul rezervat între prezentarea citației și data ședinței, iar 73% sunt total satisfăcuți de publicitatea procesului.

Pe lângă chestionarul standardizat oferit participanților la ședințele de judecată, pentru a evalua eficiența îndeplinirii justiției, în cadrul acestui exercițiu de monitorizare au fost elaborate o serie de întrebări menite să analizeze percepția respondenților privind schimbările pozitive care au avut loc pe parcursul ultimilor doi ani în contextual implementării reformei. Astfel respondenții judecători, procurori, avocați, executori judecătorești și grefieri în total 208 persoane și-au expus părerea asupra obiectivității și transparenței procedurii de selectare, numire și promovare a judecătorilor, finanțarea sistemului judecătoresc, independența procuraturii în exercitarea competențelor sale dar și altele.

Varianta electronică a Raportului este disponibilă pe www.promolex.md și www.monitor.md.

Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului „Monitorizarea reformei sectorului justiției pentru sporirea responsabilității Guvernului”, implementat de către Asociația Promo-LEX și Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Proiectul este co-finanțat de Fundația Est-Europeană, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA

Pentru mai multe detalii, contactați: Carolina Bondarciuc,
Ofițer de presă: GSM 069637849,
Tel/Fax (+373 22) 450024, e-mail pr@promolex.md