

Noi restanțe în implementarea strategiei de reformare a sectorului justiției

Experții Asociației Promo-LEX și cei ai Agenției pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) constată că progresul de implementare a planului de acțiuni a Strategiei de reformare a sectorului justiției este în continuare destul de lent. Astfel, din cele 288 de acțiuni planificate pentru a fi realizate până la 30 iunie anul curent, doar 174 au fost realizate, iar 115 rămân restante. Ceea ce constituie un raport procentual de 60% față de 40%. Rezultatele sunt prezentate în Raportul trimestrial nr. 6 de monitorizare a implementării Strategiei de reformare a sectorului justiției, realizat de experții Asociației Promo-LEX și cei ai Agenției pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER).

Președintele AGER, Olesia Stamate, a declarat [într-o conferință de presă la IPN](#), că în pofida faptului că rata de implementare a acțiunilor denotă o creștere pozitivă, comparativ cu raportul precedent, continuă să îngrijoreze dinamica realizării acțiunilor curente și a realizării acțiunilor restante. Astfel, din cele 23 de acțiuni care urmau să fie finalizate în perioada de referință, 1 aprilie-30 iunie 2014, doar 7 au fost realizate, altele 16 rămân nerealizate. În acest sens, experții constată că doar 31% din acțiunile stabilite au fost finalizate, iar 69% rămân nerealizate.

Olesia Stamate a precizat că în ceea ce privește capacitatea instituțională, cu mici excepții, se constată o activitate bună a secretariatului grupurilor de lucru, care asigură buna desfășurare a ședințelor, precum și accesibilitatea materialelor acestora pe pagina web dedicată reformei. Totuși, continuă practica vicioasă de a secretiza și de a ascunde de opinia publică indicatorii de rezultat de implementare a

reformei.

Acesta a spus că, din păcate, ajustarea personalului și structurii instituțiilor vizate de strategia de reformare a justiției este încă o restanță. „Suntem la mai puțin de jumătate din termenul de implementare a strategiei și încă nu au fost ajustate structurile instituțiilor vizate de reformare în așa fel ca acestea să fie capabile să implementeze cu succes strategia. Printre restanțe rămâne în continuare fortificarea mecanismelor interne anticorupție în cadrul instituțiilor responsabile și, totodată, implementarea efectivă a măsurilor anticorupție deja adoptate”, a spus Olesia Stamate.

În același context, reprezentantul Asociației Promo-LEX, Pavel Postică, a subliniat că cele mai mari restanțe țin încă de pachetul de reformare a Procuraturii Generale. „Există un pachet complex de acțiuni care urmau să fie realizate deja, este vorba de circa 10 acțiuni, care sunt foarte importante și care sunt restante, inclusiv din anul 2012. Și anume pachetul de legi de modificare a Constituției privind modalitatea de numire în funcție a procurorului general, aprobarea unei legi noi cu privire la Procuratura Generală etc.”, a spus Postică.

Totodată, Pavel Postică a precizat că urmează să fie depuse eforturi pentru realizarea acțiunilor de elaborare a unor studii care să descrie situația reală și necesitățile instituțiilor penitenciare din Republica Moldova ca acestea să corespundă standardelor internaționale.

Monitorizarea se axează pe observarea a 2 componente de bază: evaluarea realizării activităților cuprinse în planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiției și monitorizarea ședințelor de judecată. În cadrul Raportului trimestrial nr.6 au fost analizate 2 categorii de acțiuni, după cum urmează: acțiuni scadente cu termen de realizare în trimestrul II al anului curent și acțiuni restante până la 31 martie 2014.

Sursa: [Ipn.md](http://ipn.md)