

Reforma în justiție se desfășoară foarte lent, raport de monitorizare

Procesul de reformă în justiție se desfășoară foarte lent: din totalul de 101 acțiuni care rămâneau restante pentru perioada anului 2012 și trimestrul I al anului curent, doar 44 au fost realizate sau 43%. Cifrele au fost prezentate în cadrul unei conferințe de presă la IPN, cu prilejul lansării celui de-al doilea raport trimestrial de monitorizare a implementării strategiei de reformă.

„Cu referire la acțiunile care urmau a fi implementate în trimestrul II al anului, situația este și mai gravă. Din 31 de acțiuni au fost realizate doar șase sau 19%”, a menționat directorul Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, Olesia Stamate.

Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală și Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat au reușit să realizeze mai puțin de jumătate din acțiunile planificate – circa 40%. O rată de succes mai mare – 60%, o prezintă Ministerul Justiției, Centrul Național Anticorupție și Institutul Național al Justiției.

Potrivit directorului de program din cadrul Asociației Promo-LEX, Pavel Postica, o dinamică pozitivă s-a înregistrat pe componenta de monitorizare a ședințelor de judecată și a calității actului judecătoresc. Dacă în primul trimestru din totalul ședințelor monitorizate doar 77 au fost desfășurate în cadrul sălilor de ședință, atunci în trimestrul al doilea această cifră a crescut de aproape trei ori. La fel a fost înregistrată o creștere cu aproximativ 12% în ceea ce privește înregistrarea audio a ședințelor de judecată.

Principalele recomandări expuse de către experți se referă la

necesitatea consolidării instituției grupului de lucru; completarea Regulamentului cu privire la funcționarea grupurilor de lucru cu prevederi care să oblige publicarea pe pagina web a Ministerului Justiției a proceselor-verbale ale ședințelor, agendele, dar și alte produse, inclusiv corespondența. O altă recomandare ar fi operarea unor modificări în planul de acțiuni, prin care să fie actualizate și precizate termenele de implementare a acțiunilor, relevanța și necesitatea realizării anumitor acțiuni precum și, după caz, responsabilitatea instituțiilor.

Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului „Monitorizarea reformei sectorului justiției pentru sporirea responsabilității Guvernului”, implementat de către Asociația Promo-LEX și Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Sursa: Ipn.md