

Și în trimestrul III implementarea reformei în justiție nu a înregistrat progres semnificativ



La 15 noiembrie, Asociația Promo-LEX și Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) au lansat în cadrul unei mese rotunde [Raportul trimestrial Nr. 3 de monitorizare a implementării Strategiei de Reformă în](#)

[Sectorul Justiției \(perioada de monitorizare 1 iulie – 30 septembrie 2013\).](#)

Monitorizarea se axează pe observarea a două componente de bază: evaluarea realizării activităților cuprinse în Planul de Acțiuni pentru implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției și monitorizarea ședințelor de judecată. În cadrul Raportului au fost analizate 2 categorii de acțiuni, după cum urmează: acțiuni cu termen de realizare în trimestrul III al anului 2013 și acțiuni restante de până la 30 iulie 2013.

Potrivit experților nu putem vorbi despre un progres semnificativ în realizarea acțiunilor trasate conform Planului de Acțiuni pentru implementarea SRSJ. Astfel, din totalul de 209 acțiuni planificate pentru perioada de până la 30 septembrie 2013, doar 126 au fost realizate, altele 83 fiind neîndeplinite până la finele trimestrului III, 2013, indicând o rată de realizare de 60%, în total (în comparație cu 59% realizate la finele trimestrului anterior). Este adevărat că Guvernul s-a confruntat cu o criză politică majoră, care a

întârziat anumite procese, inclusiv cel de semnare a acordului privind acordarea de către UE a Suportului Bugetar pentru sectorul justiției. Odată cu desemnarea noului Guvern, s-a observat o accelerare în realizarea acțiunilor planificate, însă instituțiile responsabile trebuie să depună acum un efort considerabil pentru a îndeplini acțiunile restante, alături de cele planificate pentru perioada următoare.

Cu referire la performanța instituțiilor implicate în implementarea SRSJ, experții au formulat următoarele concluzii. Pentru anul 2012 și primele trei trimestre ale anului 2013, CNAJGS și MAI au realizat mai puțin de jumătate din acțiunile planificate, cu o rată de realizare de 40% și, respectiv, 25%. O rată de realizare mai bună o au CNA, MJ, PG și CpDOM. Sunt și câteva instituții la care observăm o rată de realizare de 100%, cum sunt CNI, și CNROOND. Dar Planul de Acțiuni prevede un număr foarte mic de acțiuni care urmează a fi realizate de aceste instituții, iar cel mai important este că acțiunile pe care le calificăm drept realizate conform indicatorilor de performanță necesită a fi în continuare monitorizate sub aspectul impactului real pe care îl produc.

Varianta electronică a Raportului este disponibilă [aici](#) și pe www.monitor.md.

Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului „Monitorizarea reformei sectorului justiției pentru sporirea responsabilității Guvernului”, implementat de către Asociația Promo-LEX și Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Pentru mai multe detalii, contactați: Carolina Bondarciuc,
Ofițer de presă: GSM 069637849,
Tel/Fax (+373 22) 450024, e-mail pr@promolex.md