
Доклад Promo-LEX: ЦИК и ЦНОИС
не выполнили все мероприятия,
запланированные  в
Стратегических  планах  на
2016-2019 годы
Ассоциация  Promo-LEX  в  ходе  сегодняшней  пресс-конференции
обнародовала  Обобщающий  оценочный  доклад  по  реализации
Стратегических  планов  Центральной  избирательной  комиссией
(ЦИК) и Центром непрерывного образования в избирательной сфере
(CICDE)  на  2016-2019  годы.  По  результатам  оценки  было
установлено, что как ЦИК, так и ЦНОИС достигли определенных
успехов в реализации запланированных действий, но наряду с
достижениями был отмечены и ряд недостатков.

Таким  образом,  по  данным  Promo-LEX,  из  34  действий,
установленных ЦИК в Стратегическом плане на 2016-2019 годы,
только 13 (38%) были выполнены полностью, 19 (56%) выполнены
частично,  а  2  (6%)  запланированных  действия  остались
невыполненными.

Наиболее  важные  результаты  были  достигнуты  в  отношении
проведения  технико-экономического  обоснования  внедрения
online-голосования, которое показало, что технические условия
благоприятствуют внедрению этой системы голосования. Также за
рассматриваемый  период  ЦИК  провел  несколько  информационных
кампаний, направленных на различные целевые группы избирателей
(женщин,  лиц  с  ограниченными  возможностями,  находящихся  за
рубежом  граждан  и  т.д.).  Таким  образом,  наиболее  обширные
информационные  кампании  были  организованы  в  контексте
парламентских  выборов  от  24  февраля  2019  года.

С другой стороны, были констатированы задержки в разработке
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пилотного  проекта  по  использованию  online-голосования  в
контексте парламентских выборов 2019 года, а также в создании
нового подразделения в рамках ЦИК, ответственного за надзор и
контроль  над  финансированием  политических  партий  и
избирательных кампаний. Более того, ЦИК по-прежнему отстает от
сроков  внедрения  модуля  “Финансовый  контроль”,
запланированного  на  2017  год,  повышения  доступа  на
избирательные  участки  лиц  с  ограниченными  возможностями,
внедрения эффективных инструментов коммуникации с диаспорой,
разработки практических руководств и методических указаний по
рассмотрению избирательных споров судебными инстанциями.

В случае ЦНОИС, Promo-LEX констатирует, что из общего числа,
составляющего  58  мероприятий,  запланированных  на  2016-2019
годы, учреждению удалось выполнить только 24 (42%), 14 (24%)
были выполнены частично, а 17 (29%) остались невыполненными. В
то  же  время,  3  (5%)  запланированных  мероприятия  были
сформулированы  двойственно,  так  как  непонятно,  какие
результаты  должны  были  быть  получены.

В данном контексте, учреждению удалось достигнуть значительных
результатов  в  части  внедрения  комплексной  программы  по
обучению служащих избирательной сферы и других целевых групп,
а также установления партнерских отношений с национальными и
международными  учреждениями.  Также  были  проведены
информационно-просветительские кампании для различных целевых
групп  избирателей,  проведен  анализ  и  систематический  обзор
разработанных обучающих модулей и др.

С другой стороны, Доклад об оценке реализации Стратегического
плана  ЦНОИС  на  2016-2019  годы  также  обнаруживает  и
определенные  задолженности.  Таким  образом,  самые  слабые
результаты были получены в части проведения исследования по
выявлению интересов, взглядов, мнений и предпочтений различных
избирателей,  разработки  новой  и  конкретной  программы  по
подготовке  инструкторов,  которая  включала  бы  все  учебные
курсы,  подготовленные  учреждением,  формирования  стабильной
сети профессиональных инструкторов и др.



В то же время, ЦНОИС не обеспечил постоянную коммуникацию со
служащими  избирательной  сферы,  служащими  органов  местного
публичного управления, инструкторов и партнеров. Более того,
не  было  разработано  исследование  рынка  для  определения
потенциальных  международных  рынков  для  предоставления  услуг
ЦНОИС,  не  было  проведено  исследование  по  участию  лиц  с
ограниченными возможностями в избирательном процессе и др.

По результатам оценки деятельности, проведенной ЦИК и ЦНОИС в
течение 2016-2019 годов, Ассоциация Promo-LEX представила в
Докладе ряд рекомендаций, адресованных избирательному органу,
направленных на обеспечение реализации предложенных целей в
соответствии со Стратегическими планами.

С полной версией доклада можно ознакомиться здесь

Для более подробной информации, обращайтесь:
Инга  Стегареску,  Пресс-секретарь  Ассоциации  Promo-LEX;  GSM:
069269684,
e-mail: inga.stegarescu@promolex.md
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